

P.č.	Míľník	Termín plnenia	Počet Prac. dní
1.	Podpis Zmluvy o Dielo	31.10.2023	
2.	Predloženie návrhu Realizačného projektu		
3.	Predloženie finálnej verzie Realizačného projektu vrátane rozpočtu		
4.	Predloženie projektu funkčných skúšok		
5.	Dodávka hlavných komponentov (kamery, ústredne EZS, DVR a pod.)		
6.	Realizácia Diela vrátane vykonania predpísaných a funkčných skúšok, východiskových revízií a 1. úradnej skúšky, zaškolenia obsluhy		
7.	Odovzdanie Diela		
8.	Dodanie sprievodnej dokumentácie a PSV		